

**Dodatok č. 2 k
ZMLUVE O DIELO
č. 17120**

**Uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa § 536 a nasl. obchodného
zákonníka.**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Obchodný názov	: MS výťahy s.r.o.
Sídlo	: Hlavná 2910/79, 080 01 Prešov
IČO	: 46 679 251
IČ DPH	: SK2023536031
Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu	: SK9711000000002928879517
Zastúpená	: Jiřím Müllerom - konateľom spoločnosti Ing. Petrom Rybovičom – prokuristom spoločnosti
Tel/fax	: 0911510690
e-mail	: obchod@msvytahy.sk

zápis v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka: 26088/P

Splnomocnenci zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných	: Jiří Müller, Ing. Peter Rybovič
- vo veciach realizačných	: Jiří Müller, Ing. Peter Rybovič

ako **zhotoviteľ** na strane jednej

a

1.2. Obchodný názov	: Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
Sídlo	: Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce
IČO	: 37883411
DIČ	: 2021725266
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: SK 81 8180 0000 0070 0051 1515
Zastúpené	: PhDr. Igor Magera, PhD.
Tel/fax	: 057/748 12 50
e-mail	: dssazos@stonline.sk

ako **objednávateľ** na strane druhej

Čl. II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.11.2017 Zmluvu o dielo č. 17120 (ďalej len „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu diela: **Výroba, dodávka a montáž 1 ks nového trakčného osobného výťahu vrátane vybudovania novej výťahovej šachty na akciu s názvom: Dodávka a montáž TOV 1 ks** v zariadení sociálnych služieb DOTYK v Medzilaborciach. Dňa 15.11.2017 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1, ktorého predmetom boli navyše práce. Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s Článkom XIV. bod 14.1. Zmluvy o dielo č. 17120 a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. III. Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k zmluve z dôvodu vykonania doplňujúcich stavebných prác, ktorých potreba vykonania vyplynula z požiadaviek OR HaZZ Humenné, ktoré budú vykonané: rozšírenie výt'ahovej šachty o predsieň.
- 3.2 Rozsah navyiac prác je špecifikovaný v položkovitých rozpočtoch, ktoré tvoria prílohu č. 1 a prílohu č. 2 tohto dodatku.
- 3.3 Cena navyiac prác:

Cena za rozšírenie výt'ahovej šachty o predsieň bez DPH	8 864,17 €
DPH 20%	1 772,83 €
Cena spolu s DPH	10 637,00 €

3.4 Celková cena za dielo podľa zmluvy v znení Dodatku č. 1 bez DPH	69 516,23 €
DPH 20%	13 903,25 €
Cena diela s DPH celkom	83 419,48 €

Cena diela bez DPH celkom	78 380,40 €
DPH 20%	15 676,08 €
Cena diela s DPH celkom	94 056,48 €

Navyiac práce budú účtované samostatnou faktúrou v zmysle čl. VI. Zmluvy o dielo.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé je originálom. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky a objednávateľ dva výtlačky.
- 4.4 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a končí splnením všetkých zmluvných záväzkov oboma stranami.
- 4.5 Tento dodatok je napísaný nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Je prejavom slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho dodatok podpisujú.

V Prešove

13.3.2018

Zariadenie

OSB

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
PhDr. Igor Magera, PhD. - riaditeľ

MS výt'ahy s.r.o.
Ing. Peter Rybovič - prokurista

6031